

УТВЕРЖДАЮ

Первый зам. главы администрации
МР Учалинский р-он



А.Г. Салахутдинов

« 14 » 08 2019 г

ПЛАН-ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ
ОТ КОТЕЛЬНОЙ №4 ОАО «УТС» в 2019 году по ОАО «Учалинские тепловые сети»

№ п/п	Участок опрессовок	Отключенный участок	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	
				начало	окончание
1.	ул. Российская	Российская 5, 3а	ОАО «УТС», ООО «ЖЭУ» №2 ООО «ЖЭУ» №3 ООО «ЖЭУ» №1	23.08.19 10 ⁰⁰	23.08.19 12 ⁰⁰

Согласовано


Директор ООО «УК Служба заказчика»


В.С.ШАРИПОВА

« 14 » 08 2019 г

Согласовано

Директор ООО «ЖЭУ» №1,2,3.


Г.Б.Зарипова
Н.М.Зайниеева
А.М.Шарипов

« 14 » 08 2019 г

Директор ОАО УТС


И.И. Хакимьянов.