



УТВЕРЖДАЮ
Первый Зам. главы администрации
МР Учалинский р-он

А.Г. Салахутдинов

« » 2021 г

ПЛАН-ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ
ОТ КОТЕЛЬНОЙ ООО «ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО УФА» в 2021 году по ОАО «Учалинские тепловые сети»

№ п/п	Участок опрессовок	Отключенный участок	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	
				начало	окончание
1.	Ул. М.Горького, Ул. Ленина, Российская.	ул. Горького 4, 6а, 6б; ул. Ленина 40, 42, 44, 46, 48, 48/1, 48а, 50, 50а, 50б, 50в, 50/1, 52а, 54, 54а, 56; ул. Российская 12,18,18а, 20а; ул. Ахметгалина 25а; Д\сад 15, 16, 18; школа № 3, реаб. Центр.	ОАО «УТС», ООО «Газпром теплоэнерго Уфа» ООО «ЖЭУ» №1	14.05.2021г. 10 ⁰⁰	14.05.2021г. 11 ⁰⁰

Согласовано
Нач-к котельной
ООО «Газпром теплоэнерго Уфа»

Ф.Р. АХМЕДЬЯНОВА

« » 2021 г

Согласовано
И.о.директора ООО «УК Служба заказчика»

И.И.НИГМАТУЛЛИН

« » 2021г

Согласовано
Директор ООО «ЖЭУ» №1,2,3

« » 2021 г

Директор ОАО УТС

И.Х. Кильмухаметов



УТВЕРЖДАЮ
Первый Зам главы администрации
МР Учалинский р-он
А.Г. Салахутдинов

«___» _____ 2021 г

ПЛАН-ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ
ОТ КОТЕЛЬНОЙ №4 ОАО «УТС» в 2021 году по ОАО «Учалинские тепловые сети»

№ п/п	Участок опрессовок	Отключенный участок	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	
				начало	окончани е
1.	ул. Российская	Российская 5, 3а, магазин «Пятерочка» ул. Российская 5а	ОАО «УТС», ООО «ЖЭУ» №1	14.05.21г. 13 ⁰⁰	14.05.21г. 14 ⁰⁰

Согласовано
И.о.директора ООО «УК Служба заказчика»


И.И.НИГМАТУЛЛИН

«___» _____ 2021 г

Директор ОАО УТС



Согласовано
Директор ООО «ЖЭУ» №1,2,3.
И.И.Нигматуллин
И.М.Харисов
А.М.Шарипов





«___» _____ 2021 г

И.Х. Кильмухаметов





УТВЕРЖДАЮ
Первый Зам. главы администрации
МР Учалинский р-он
А.Г. Салахутдинов
« » 2021 г

ПЛАН-ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ
ОТ КОТЕЛЬНОЙ ООО «УЧАЛЫТЕПЛОСЕРВИС» в 2021 году по ОАО «Учалинские тепловые сети»

№ п/п	Участок опрессовок	Отключенный участок	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	
				начало	окончание
1.	ул. Мургазина Кирова. , Мира - ул Ленина , ул. Горького,.	Ленина 34,36; Октября 7; Горького 3,5,7,9,11,2/1,2/4,2/5,2/6,2/7,2/8; Мира 20,22,24,26,28,28а,28б,30,30а,32,32а,34,36,38,40; Кирова 3,5,5а,7,9,10,11,11а,12,13,14,16; Башкортостан 17,17а,21; Дсад 1,9; профилакторий УРАЛ, магазин Любава, ДДЮТ, Стадион, платная стоянка, т/к «Евразия», АТС, маг.«Айсберг», магазин «Семейный Магнит», 65 лет Победы(Эвентстрой)	ОАО «УТС», ООО «ЖЭУ» №2 ООО «ЖЭУ» №3 ООО «ЖЭУ» №1	17.05.2021г. 10 ⁰⁰	17.05.2021г 11 ⁰⁰

Согласовано
Начальник котельной
ООО «Учалытеплосервис»

С.А.ТИМЕРБАЕВ

« » 2021 г

Согласовано
И.о.директора ООО «УК Служба заказчика»

И.И.НИГМАТУЛЛИН

« » 2021 г

Согласовано
Директор ООО «ЖЭУ» №1,2,3.
И.И.Нигматуллин
И.М.Харисов
А.М.Шарипов

« » 2021 г

Директор ОАО УТС

И.Х. Кильмухаметов

И.Х. Кильмухаметов



УТВЕРЖДАЮ
Первый Зам. главы администрации
МР Учалинский р-он


А.Г. Салахутдинов

» _____ 2021 г


ПЛАН-ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ
ОТ КОТЕЛЬНОЙ №1, ОАО «УТС» в 2021 году по ОАО «Учалинские тепловые сети».


№ п/п	Участок опрессовок	Отключенный участок	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	
				начало	окончание
1.	НПС – магистраль по ул. Муртазина, ул. Строительная, ул. Ленина, ул. К.Маркса, ул. Первостроителей магистраль ОРСа	Башкортостан 2,3,3а,5; Ленина 1,2а,2б,2,3,5,5а,6а,7а,7б,8,9,9а,10,10а,11,12,13,14, 18,20; Муртазина 16,18,22,9,11,13,19,21,23,26,28,28а,30,32; Л.Комсомола 8,11,12а, 13,15,17,19; Строительная 7,9,9а,11,13,10,12,12а; Мира 8,10,14,16,18; К.Маркса 3,5, 11,13,13а; Кирова2,4,4а,8,8а,10а; Первостроителей 2,4,18,20,21,26,28,30,38,38/1,36; Имангулова 4; перУйский 6; Пионерская 2,4,4а,6а,8,8а,8б,10; Пер. Пионерский 2,4, 6,8,10,12; Дсад 12,17; школа №1,12, Социнвестбанк, Клуб ветеранов, Центр недвижимости, ДК «Дуслык», Спорткомплекс, гаражи, Типография, ,Автовокзал, Электросеть, РЭП, Центральный рынок, Шатлык, колбасный цех, Глазная поликлиника, техникум, магазин Восток, Здание Прокуратуры, Военкомат, Хлебзавод, Пенсионный фонд, база УТС, ГПТУ, общ. ГПТУ, Автошкола, общ. Автошколы, Общ. Музучилища, общ. №10, Кинотеатр Урал, база ОРСа, база БСТМ, мебельная мода, Школа№8, ЦГБ, с/к «Монолит», Мечеть, ж/д Новосёл, магазин «Маяк», Ледовая арена,	ОАО «УТС», ООО «ЖЭУ» №1 ООО «ЖЭУ» №2 ООО «ЖЭУ» №3	18.05.2021 г. 11 ⁰⁰	18.05.2021 12 ⁰⁰


2	Районная котельная НПС – магистраль по ул.Ахметгалина ул. Башкортостан, ул. Сибайская ул. 50 лет Октября ул. Ленина ул. Муртазина Кирова, ул. Горького,.	Ахметгалина 2,9,11,13,15,17,19,21,23; Башкирии 8,10,10а,11,13,12,14,20,22,24,24а; Ленина 17,19,19а,21,23,23а,25,26,28,28а,30,30а,30б,32; Сибайская 3,5,7,6,8,9; Октября 1,1а,3,5; Горького 6,8,8/1,8а,8б; К.Маркса 14; Кирова 8,8а,10а; ОАО «Строитель», МУП «Учальжилсервис»,ОАО СЗ, Райветстанция, ВГСЧ, Дсад 4,7,10,11,13;РКЦ, «Уралсиб», школа №,5,10; Торгтехника, Администрация, Узел связи, Табиб, Сбербанк, Филармония, Музей, КБОН, Водоканал, Налоговая, Баня, Администрация ГП	ОАО «УТС», ООО «ЖЭУ» №1 ООО «ЖЭУ» №2 ООО «ЖЭУ» №3	18.05.2021 г. 11 ⁰⁰	18.05.2021г 12 ⁰⁰
3	СУ-1-НПС	Основная магистраль	ОАО «УТС»,	19.05.2021 г. 10 ⁰⁰	19.05.2021г 11 ⁰⁰

Согласовано
И.о.директора ООО «УК Служба заказчика»


И.И.НИГМАТУЛЛИН
« ____ » _____ 2021 г

Согласовано
Директор ООО «ЖЭУ» №1,2,3


И.И.Нигматуллин


И.М.Харисов


А.М.Шарипов
« ____ » _____ 2021 г

Директор ОАО УТС




И.Х. Кильмухаметов