

МРУ «Алтинский район»



УТВЕРЖДАЮ
Первый Зам. главы администрации
А.Л. Салахутдинов

2022 г

ПЛАН-ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ
ОТ КОТЕЛЬНОЙ №1, ОАО «УТС» в 2022 году по ОАО «Учалинские тепловые сети».

Отключенный участок

№ п/п	Участок опрессовок		Ответствен ные исполнители	Сроки исполнения	
				начало	окончание
1.	НПС – магистраль по ул. Мургазина, ул. Строительная, ул. Ленина, ул. К.Маркса, ул. Первостроителей магистральОРСа	Башкортостан 2,3,3а,5; Ленина 1,2а,2б,2,3,5,5а,6а,7а,7б,8,9,9а,10,10а,11,12,13,14,18,20;Мургазина 16,18,22,9,11,13,19,21,23,26,28,28а,30,32; ЖККомсомола 8,11,12а,13,15,17,19; Строительная 7,9,9а,11,13,10,12,12а; Мира 8,10,14,16,18; К.Маркса 3,5,11,13,13а; Кирова2,4,4а,8,8а,10а; Первостроителей 2,4,18,20,21,26,28,30,38,38/1,36; Имангулова 4; перУйский 6; Пионерская 2,4,4а,6а,8,8а,8б,10; Пер. Пионерский 2,4,6,8,10,12; Дусал 12,17; школа №1,12, Социнвестбанк, Клуб ветеранов, Центр недвижимости, ДК «Дуслык», Спорткомплекс, гаражи, Типография, Автовокзал, Электросеть, РЭП, Центральный рынок, Шатлык, колбасный цех, Глазная поликлиника, техникум, магазин Восток, Здание Прокуратуры, Военкомат, Хлебзавод, Пенсионный фонд, база УТС, ППТУ, общ. ППТУ, Автошкола, общ. Автошкола, Общ. Музучилища, общ. №10, Кинотеатр Урал, база ОРСа, база ВСТМ, мебельная мода, Школа№8, ЦГБ, с/к «Монолит», Мечеть, ж/д Новосёл, магазин «Маяк», Детовая зрена,	ОАО «УТС», ООО «УКСЗ» ООО «ЖЭУ» №2 ООО «ЖЭУ» №3	17.05.2022 г. 11 ⁰⁰	17.05.2022 12 ⁰⁰


2	<p>Районная котельная НПС – магистраль по ул. Ахметгалина ул. Башкортостан, ул. Сибайская ул. 50 лет Октября ул. Ленина ул. Муртазина Кирова, ул. Горького,.</p>	<p>Ахметгалина 2, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; Башкирии 8, 10, 10а, 11, 13, 12, 14, 20, 22, 24, 24а; Ленина 17, 19, 19а, 21, 23а, 25, 26, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 32; Сибайская 3, 5, 7, 6, 8, 9; Октября 1, 1а, 3, 5; Горького 6, 8, 8/1, 8а, 8б; К.Маркса 14; Кирова 8, 8а, 10а; ОАО «Строитель», МУП «Благоустройство», ООО «УК СЗ», Райветстанция, ВГСЧ, Дсага 4, 7, 10, 11, 13; РКЦ, «Уралсиб», школа №5, 10; Тортехника, Администрация, Узел связи, Табиб, Сбербанк, Филармония, Музей, КБОН, Водоканал, Налоговая, Баня, Администрация ГП</p>	<p>ОАО «УТС», ООО «УК СЗ» ООО «ЖЭУ» №2 ООО «ЖЭУ» №3</p>	<p>17.05.2022 г. 11⁰⁰</p>	<p>17.05.2022г 12⁰⁰</p>
3	<p>СУ-1-НПС</p>	<p>Основная магистраль</p>	<p>ОАО «УТС»,</p>	<p>19.05.2022 г. 10⁰⁰</p>	<p>19.05.2022г 11⁰⁰</p>

Согласовано
Директор ООО «УК Служба заказчика»


В.С.ШАРИПОВА

« _____ » _____ 2022 г

Согласовано
Директор ООО «ЖЭУ» № 2,3


И.М.Харисов
А.М.Шарипов

« _____ » _____ 2022 г

Директор ОАО УТС



И.Х. Кильмухаметов



УТВЕРЖАЮ
Первый Зам. главы администрации
МР Чалнинский р-он
А.Г. Салахутдинов
» _____ 2022 г

ПЛАН-ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ
ОТ КОТЕЛЬНОЙ ООО «УЧАЛЫТЕПЛОСЕРВИС» в 2022 году по ОАО «Учалинские тепловые сети»

№ п/п	Участок опрессовок	Отключенный участок	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	
				начало	окончание
1.	ул. Мургазина Кирова, Мира - ул.Ленина, ул. Горького.	Ленина 34,36; Октября 7; Горького 3,5,7,9,11,2/1,2/4,2/5,2/6,2/7,2/8; Мира20,22,24,26,28,28а,28б,30,30а,32,32а,34,36,38,40; Кирова3,5,5а,7,9,10,11,11а,12,13,14,16; Башкортостан 17,17а,21; Дсад 1,9; профпикеторий УР АД, магазин Любава, ДДУОГ, Стадлон, платная стоянка, т/к «Евразия», АТС, маг. «Айсберг», магазин «Семейный Магнит», 65 лет Победы(Эвентстрой)	ОАО «УТС», ООО «УК СЗ» ООО «ЖЭУ» №2 ООО «ЖЭУ» №3	19.05.2022г. 10 ⁰⁰	19.05.2022г 11 ⁰⁰

Согласовано
Начальник котельной
ООО «Учалытеплосервис»

С.А.ТИМЕРБАЕВ

« _____ » _____ 2022 г

Согласовано
Директор ООО «УК Служба заказчика»

В.С.ШАРИПОВА

« _____ » _____ 2022 г

Согласовано
Директор ООО «ЖЭУ» № 2,3.

И.М. Харисов
А.М. Шарипов

« _____ » _____ 2022 г

Директор ОАО УТС

И.Х. Кильмухаметов



УТВЕРЖДАЮ
Первый Зам. главы администрации
МР. Салаватский р-он
А.Г. Салахутдинов

2022 г

ПЛАН-ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ
ОТ КОТЕЛЬНОЙ №4 ОАО «УТС» в 2022 году по ОАО «Учалинские тепловые сети»

№ п/п	Участок опрессовок	Отключенный участок	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	
				начало	окончани е
1.	ул. Российская	Российская 5, За, магазин «Летерочка» ул. Российская 5а	ОАО «УТС», ООО «УК СЗ»	16.05.22г. 13 ⁰⁰	16.05.22г. 14 ⁰⁰

Согласовано
/ Директор ООО «УК Служба заказчика»

В.С.ШАРИПОВА

Директор ОАО УТС

И.Х. Кильмухаметов



**ПЛАН-ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ
ОТ КОТЕЛЬНОЙ ООО «ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО УФА» в 2022 году по ОАО «Учалинские тепловые сети»**

№ п/п	Участок опрессовок	Отключенный участок	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	
				начало	окончание
1.	Ул. М.Г. Горького, Ул. Ленина, Российская.	ул. Горького 4, 6а, 6б; ул. Ленина 40, 42, 44, 46, 48, 48/1, 48а, 50, 50а, 50б, 50в, 50/1, 52а, 54, 54а, 56; ул. Российская 12, 18, 18а, 20а; ул. Ахметгаллина 25а; Д/сад 15, 16, 18; школа № 3, реаб. Центр.	ОАО «УТС», ООО «Башкиртеплоэнерго Уфа» ООО «УК СЗ»	18.05.2022г. 10 ⁰⁰	18.05.2022г. 11 ⁰⁰

Согласовано
Нач-к котельной
ООО «Башкиртеплоэнерго Уфа»

[Signature]

Ф.Р. АХМЕДЬЯНОВА

« _____ » _____ 2022 г

Согласовано
Директор ООО «УК Служба заказчика»

[Signature]

В.С.ЩАРПИОВА

« _____ » _____ 2022г

Директор ОАО УТС

[Signature]

И.Х. Кильмухаметов



**ПЛАН-ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ
ОТ КОТЕЛЬНОЙ ПНД и Торгового центра в 2022 году по ОАО «Учалинские тепловые сети»**

№ п/п	Участок опрессовок	Отключенный участок	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	
				начало	окончание
1.	Котельная ПНД	Теплотрасса к СШ №-2	ОАО «УТС»	20.05.2022г. 10 ⁰⁰	20.05.2022г. 11 ⁰⁰
2.	Котельная Торговый центр	Ул. Чехова, д/сад №2, торговый центр	ОАО «УТС»	20.05.2022г. 13 ⁰⁰	20.05.2022г. 14 ⁰⁰

Директор ОАО УТС

И.Х. Кильмухаметов

« » 2022 г